

## ANEXO I



*Ministerio de Economía  
y Obras y Servicios Públicos*

## ANEXO I

## CRONOGRAMA

04.10.93	PLIEGO disponible para la venta
18.10.93	Inicio del PERIODO DE ACCESO A LA INFORMACION (apertura del DATA ROOM)
15.11.93	Entrega del texto del Contrato de Transferencia (ANEXO VIII)
07.01.94	Finalización de la venta de PLIEGOS
07.01.94	Vencimiento del plazo para manifestar el interés en participar por parte de los postulantes de la anterior licitación
10.01.94	Vencimiento del plazo para solicitar la precalificación
12.01.94	Entrega del TEXTO AUTENTICADO DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA
17.01.94	Presentación y apertura del SOBRE "A"
26.01.94	Dictamen de la CDA sobre la garantía proforma de mantenimiento de OFERTA
31.01.94	Vencimiento del plazo para la presentación de información adicional, aclaratoria y/o complementaria
31.01.94	Vencimiento del plazo para la mejora o presentación de nueva garantía proforma de mantenimiento de OFERTA
07.02.94	Notificación de la calificación
14.02.94	Finalización del período para realizar impugnaciones a la calificación
15.02.94	Presentación de la garantía proforma de pago de OFERTA
17.02.94	Notificación del dictamen de la CDA sobre la garantía proforma de pago de la OFERTA
18.02.94	Notificación del pasivo certificado por el Banco de la Nación Argentina
21.02.94	Vencimiento del plazo para subsanar los errores u omisiones o presentar una nueva garantía de pago de la OFERTA
21.02.94	Finalización del período de consultas y cierre del DATA ROOM
22.02.94	Presentación y apertura del SOBRE "B"
22.02.94	Notificación de la preadjudicación
24.02.94	Presentación de garantía de pago de OFERTA
28.02.94*	Decreto del P.E.N. aprobatorio de la adjudicación
01.03.94*	Publicación en el Boletín Oficial del decreto aprobatorio de la adjudicación
04.03.94*	Pago del PRECIO y de los honorarios del ASESOR FINANCIERO
04.03.94*	Suscripción del CONTRATO DE TRANSFERENCIA
04.03.94*	Transferencia de las ACCIONES y de realización de las Asambleas
29.04.94*	AJUSTE DE LA OFERTA

\*FECHA TENTATIVA